



Association des Scouts et Guides du Congo(ASGC)

Tel. (+242) 06 663 12 24; (+242) 05 533 96 47
Siège: Paroisse Notre Dame de l'Assomption, centre ville
B.P. 839 Brazzaville République du Congo

Email: asgc_congo@yahoo.fr
Site: www.asgc-webnode.fr

Réfection des installations en plein air du centre de vacances et de loisirs éducatifs de Djoumouna



Brazzaville, octobre 2010
Le Commissariat Général

Sommaire:

Fiche synthèse du projet

I.Contexte et justification

1.Les ambitions de l'ASGC pour la Djoumouna

I.Objectifs

1.Objectif principal

2.Objectifs spécifiques

II.Activités et stratégies de mise en œuvre

1.Activités

2.Stratégies

3.Elevage et polyculture vivrière

4.Formation

III.Moyens humains

1.Moyens humains et matériel

2. Partenariat

IV.Résultats attendus et chronogramme

p.7

1. Résultats attendus

2. Chronogramme

V. Budget

Conclusion

FICHE SYNTHÈSE DU PROJET

Titre du projet: Réfection des installations en plein air du centre de vacances et de loisirs éducatifs de Djoumouna

Organisme promoteur: Association des Scouts et Guides du Congo (A.S.G.C.)

Statut juridique: Association à but non lucratif (loi 1901)

Adresse postale: B.P 839 - Brazzaville - CONGO

Tel: (00242) 06 663 12 24 / (00242) 05 533 96 47

E-mail: asgc_congo@yahoo.fr

Site web: www.asgc.webnode.fr

Siège: Paroisse Notre-Dame de l'Assomption – Centre-ville
Brazzaville

Contacts:

Au Congo: Mathieu MPASSI, Commissaire Général ASGC:
(+242) 05 533.96.47 – santoumathieu1@yahoo.fr

Emilienne RAOUL, Vice présidente du Conseil d'Administration ASGC:
emiraoul@hotmail.com

En France:

Arnaud POINCELET, chargé de mission Scouts et Guides de France:
(+33/0) 681.05.20.08 – poincelet.arnaud@wanadoo.fr

Bénéficiaires immédiats: 2300 enfants et jeunes, filles et garçons.

Bénéficiaires lointains : Les autres jeunes (scouts ou non) qui manifestent le besoin d'y séjourner.

Localisation: Djoumouna (22 km de Brazzaville)

Coût financier : 18.765.000Frs Cfa

Contribution de l'ASGC: 1.265.000 Fcfa

+Terrain avec bâtiments (valeur estimée à 113.500.000F CFA);
+ Bénévolat en main d'œuvre et encadrement socio-éducatif.

Montant sollicité: 17.500.000 Fcfa

Durée de mise en œuvre: 8 mois

Date de début d'exécution: (dès mobilisation des finances).

I - CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Depuis la relance du mouvement scout/guide en 1991, l'Association des Scouts et Guides du Congo (A.S.G.C.) n'a eu de cesse de s'établir comme **un acteur dynamique de l'éducation et du développement** dans le pays. Cette volonté est l'héritage d'une longue histoire du scoutisme au Congo, lequel a survécu dans l'ombre pendant les 30 années d'interdiction des mouvements d'enfance et de jeunesse.

Le redémarrage a été épaulé par le scoutisme français, avec un partenariat plus étroit d'une part entre l'ASGC et les Scouts et Guides de France (SGDF); et d'autre part, entre l'ASGC et l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE).

1. Les ambitions de l'ASGC pour le centre de Djoumouna

Situé à 22km de Brazzaville, le centre de Djoumouna, propriété de l'ASGC, servait autrefois de Bureau de Recherche et de Coopération (BRC) du scoutisme de l'Afrique francophone. Les cadres de plusieurs nations africaines s'y retrouvaient pour des sessions de formation et des travaux communs autour des questions de développement qui se posaient alors.

Ce domaine présente une superficie d'environ 10 hectares (valeur estimée à 113.500.000F CFA), répartis en quatre parties: 1/4 de forêt dense, comportant de nombreuses essences d'arbres et de plantes, donnant sur une chute d'eau; 1/4 de plateau ombragé, avec des installations en dur qui sont en cours de restauration ; 1/4 d'une ancienne piscine entourée d'arbres fruitiers et de savane; 1/4 de plateau cultivable, longé par la rivière.

Le projet que nous souhaitons faire renaître à Djoumouna doit être une vitrine efficace de ce que les Scouts et Guides du Congo veulent véhiculer auprès des enfants et des jeunes. Grace à un appui financier du service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France, l'ASGC vient de réfectionner les bâtiments qui s'y trouvent, à savoir, la grande maison avec 2 salles de formation et un magasin; la petite maison qui va servir de dortoir; le garage qui est transformé en maison d'habitation pour le gestionnaire du centre; et la chapelle. Il y a également la construction d'une porcherie comme Activité Génératrice de Revenu(AGR) pour permettre l'entretien du centre. Il est question de réfectionner **les installations en plein air** et d'y adjoindre **une bêche à eau et des latrines**.

II - OBJECTIFS

L'Association des Scouts et Guides du Congo compte aujourd'hui **5.725 adhérents** (jeunes filles et garçons et encadreurs adultes) dans l'ensemble du territoire congolais, dont 2.300 à Brazzaville. Elle bénéficie de la caution morale et du soutien des instances de l'Eglise Catholique au Congo, des Scouts et Guides de France et de l'Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE) et ce, depuis sa renaissance, au terme de la Conférence Nationale de 1991.

Ces dernières années, elle a su s'imposer un rajeunissement de ses cadres, en maintenant une diversité des origines régionales, des milieux familiaux, des niveaux culturels et des savoir-faire. Les méthodes d'encadrement et d'animation sont héritées de l'expérience scout, à la fois vieille d'un siècle et sans cesse renouvelée en fonction des évolutions de nos sociétés contemporaines.

1. Objectif principal

Relancer le Centre de Vacances et de Loisirs éducatifs.

2. Objectifs spécifiques

- Réfectionner les installations en plein air
- Organiser des colonies de vacances.

III – ACTIVITES ET STRATEGIES DE MISE EN OEUVRE

1. Activités

- Réfectionner les installations en plein air;
- Construire des latrines;
- Construire une bache à eau;
- Installer un forage;

1. Stratégie

2.1. *Élevage et Polyculture vivrière:*

Sur le site, **3 hectares** sont consacrés à l'agriculture et à l'élevage. C'est toute la partie basse du site, bordée par la rivière Djoumouna, qui retrouve cette vocation.

L'autonomie alimentaire au Congo passe nécessairement par l'émergence de micro-filières en légumes et produits carnés. Les conditions présentes à Djoumouna doivent permettre d'y introduire l'élevage de **porcs**, de **lapins** et de **volailles**.

Cette démarche sera pilotée par des permanents, sous la direction de l'encadrement national de l'association. Cette activité permettra de générer les ressources nécessaires pour la gestion du centre.

2.2. *Formation:*

La vocation économique de cette démarche pour l'ASGC est indéniable. Il s'agit en effet de proposer aux jeunes adultes de l'association, et ceux de divers horizons, l'opportunité de se former aux techniques scouts et à l'agropastoral. Ils pourront ainsi, par la suite, s'établir sur le plan professionnel, dans les régions rurales voisines, et contribuer ainsi au développement local. De même, des formations pratiques élémentaires sur l'agropastoral seront données aux enfants et jeunes qui s'y séjournent pour des colonies de vacances.

La découverte par les plus jeunes de l'activité agro-pastorale, leur contact direct avec ses réalités, l'exemple de leurs aînés, pourra en outre les conduire à devenir eux aussi des acteurs de cette démarche dans laquelle «retour au village» n'est pas synonyme d'échec!

IV. MOYENS HUMAINS

1. Moyens humains

Dès le lancement du projet, un comité de pilotage sera mis en place sous la conduite du Commissariat Général de l'ASGC. Ses membres, bénévoles, consacreront une part importante de leur temps au **suivi et à la gestion du projet**.

Deux à Quatre adultes seront recrutés au sein des responsables de l'association en vue de devenir **permanents**, en charge de la mise en œuvre pratique du projet et de la supervision sur place des activités agropastorales ainsi que la gestion du centre.

2.Partenariats

Les Scouts et Guides du Congo comptent déjà à ce jour des partenariats formalisés ou en voie de l'être. Ce projet doit également permettre à diverses organisations nationales ou internationales de s'associer à nos ambitions de développement.

Sur le plan national:

- Ministère des Affaires Sociales, de l'Action Humanitaire et de la Solidarité: Madame Emilienne RAOUL;
- Service de Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Congo;
- Forum des Jeunes Entreprises du Congo: Père Christian de la Bretesche;
- Unicef – Congo.

Sur le plan International:

- Scouts et Guides de France (SGDF), service international: Christian LARCHER, Arnaud POINCELET.
- Secours Catholique / Caritas France;
- Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement (CCFD);
- Association Mondiale des Guides et Eclaireuses (AMGE).

V - RESULTATS ATTENDUS et CHRONOGRAMME

1.Résultats attendus

- Les installations en plein air son réfectionnées;
- Le forage est fonctionnel;
- Les latrine sont construits;
- Des colonies de vacances et de loisirs sont organisées.

1.Chronogramme

Mois 1 à 4:

- Réfection des installations en plein air,
- Construction des latrines et de la bache à eau;
- Installation du forage;
- Identification de quatre jeunes adultes (permanents qui seront actifs sur le site pour les activités agropastorales).

Mois 5 à 8:

- Organisation de la première série de colonies de vacances;
- les latrines et la bache à eau sont fonctionnelles.

Mois 8 :

- Evaluation.

VI - BUDGET

Désignation	Quantité	P.U. en FCFA	Total en FCFA
1. Infrastructures:			
Réfection des installations en plein air	13	125.000	1.625.000
Construction de la bâche à eau et accessoires	1	3.000.000	4.000.000
Installation du forage	1	5.000.000	5.000.000
Construction des latrines	2 blocs	2.000.000	4.000.000
Sous total 1			14.625.000
2. Appui aux colonies de vacances:			
Appui à la restauration pendant les colonies de vacances	(50px14j) x 2 vagues	1.500	2.100.000
Sous total 2			2.100.000
3. Prise en charge des encadreurs			
Permanents à Djoumouna	2px 8mois	50.000	800.000
Coordination	2px 8 mois	40.000	640.000
Frais de gestion et de suivi	8 mois	75.000	600.000
Sous total 3			2.040.000
Total général			18.765.000

CONCLUSION

Nous avons le devoir d'être ambitieux pour les enfants et les jeunes congolais et pour le Congo, afin que nos propositions portent en elles de véritables ruptures et soient des leviers puissants de changements positifs et d'une voie de développement.

Le projet ambitieux que vous présente ici l'Association des Scouts et Guides du Congo, répond à notre avis de façon exemplaire à de nombreuses réalités de notre pays, tant sur le plan de l'éducation de nos enfants que sur un réel investissement dans le champ du développement.

Cependant, il ne pourra voir le jour qu'avec votre soutien, autant technique, matériel que financier.

En vous engageant à nos côtés, vous manifesterez la confiance que vous avez à l'égard d'une jeunesse congolaise qui a besoin de cela plus encore que de tout le reste: une confiance en l'avenir que nous dessinons aujourd'hui pour que leurs lendemains soient plus heureux.

Brazzaville, octobre 2010.

Le Commissariat Général